Neubau des Mainstegs Margetshdchheim / Veitshéchheim

Vorstellung der Entwurf-AU am 11.01.2016, Rathaus Veitshéchheim

Ergebnisprotokoll

Wie in der Besprechung am 11.11.2015 vereinbart, wurde im Sitzungssaal des Rathauses
Veitshochheim der Entwurf Ausfiihrungsunterlage (E-AU Neubau Mainsteg 244) im Rahmen einer
Informationsveranstaitung den Gemeinderiten der Gemeinden Margetshéchheim und
Veitshéchheim vorgestellt.

Der Bauentwurf wurde von Herrn Keil, Ingenieurbiiro Schlaich, Bergermann und Partner, Stuttgart,

vorgestellt.

Uber den weiteren Inhalt der E-AU informierten auf Seiten des WNA Aschaffenburg die Herren
Wessel und Garke,

Zusammenfassung der im Rahmen der Informationsveranstaltung vorgetragenen Fragen,
Bedenken und Anregungen.

Redebeitrag, Diskussionsbeitrag, Stellungnahmen

Bearbeitung durch

Bgm. Gotz

Abbruch des Ludwig-Volk Stegs:
Nach dem vorgestellten Grobterminplan erfolgt der Abriss des

Ludwig-Volk-Stegs erst nach Verkehrsfreigabe des neuen Stegs
im Jahre 2019. Wie ist der weitere Ablauf geplant?

Stellungnahme WNA:

Der Abbruch der Flusspfeiler kann nur im Zeitraum der
iahrlichen Schleusensperre (idR. 14 Tage jew. im April}
erfolgen. Bei einer geplanten Verkehrsfreigabe der
Hangebriicke im Mirz 2019 kénnen die beiden Flusspfeiler also
erst im April 2020 abgebrochen werden. Als vorbereitende
Arbeiten milssen um die Flusspfeiler Spunddielen im Flussbett
eingebracht werden. Der Stahliiberbau und die Rampen mit
Landpfeilern kénnen bereits ab Verkehrsfreigabe abgerissen
werden.

Wenn die Verkehrsfreigabe der Hingebriicke frither méglich
sein sollte, dann wird der Riickbau des alten Stegs samt
Flusspfeiler ab 2019 erfolgen, dem spricht nichts entgegen.
Eine Verklirzung des Zeitplans aus heutiger Sicht macht jedoch
keinen Sinn, da dies nur Zwénge auslést und bei einer leichten
Bauzeitverldngerung ggf. Mehrkosten ausldsen kann,

GR MHH/VHH

Begm Gétz
(GR Tratz)

Geplante Geldnderkonstruktion:;
Ist das geplante Edelstahl-Seilnetzgeldnder verkehrs- und
{ibersteigsicher?




Stellungnahme sbp:

Bei vielen Briicken, bei denen diese Konstruktion gewédhlit
wurde, seien keine Verkehrssicherheitsprobleme registriert
worden. Das Seilnetzgelidnder sel sehr weich und gut
verformbar, ohne dass bleibende Verformungen entstehen.
Daraus resultiert eine hohe Sicherheiz gegeniiber Vandalismus.
Nach Aussage sbp kann aufgrund der engen Maschenbreite
das Gelinder nicht bestiegen werden bzw. als Steighilfe
verwendet werden. Die Maschenweite wird dementsprechend
klein gewihlt. Der Vorteil der geplanten Gelanderkonstruktion
aus Edelstahl liegt im geringeren Wartungsaufwand und der
filigraneren Gestaltung. Mit Gewalt und entsprechenden
Werkzeugen kiéinnen jedoch die dinnen Driahte durchgezwickt
werden, Derartige Vandalismusschdden kdnnen jedoch mit
minimalem Aufwand vor Ort ,geflickt” werden.

Als Alternative kime ein in der Anschaffung kostengiinstigeres
Fillstabgeldnder aus Schwarzstahl in Frage, allerdings mit weit
héherem Unterhaltungsaufwand.

GR VHH

{noch keine
Festlegung);

GR MHH hat
bereits Beschluss
~Seilnetzgelander”.

Bgm Gotz

Erschiitterung durch Bauaktivitdten und Beweissicherung:
Welcher Umkreis soll untersucht werden? Es wird darauf
hingewiesen, dass neben den denkmalgeschiitzten Geb3uden
auch die Beweissicherung der Mainfrankensdle fiir erforderlich
gehalten wird. Dasselbe gilt fur den geplanten Neubau des
Sportheims in Margetshéchheim (Bgm. Brohm).

Die Gemeinde Veitshiichheim weist auch ausdriicklich
nochmals auf die sehr alte Bausubstanz der anderen
umliegenden Gebiude hin.

Stellungnahme WNA:

Der zu untersuchende Umkreis wird durch das in Auftrag
gegebene Erschiitterungsgutachten festgelegt. Entsprechende
Hinweise der Gemeinden werden bei der Erstellung des
Gutachtens bertcksichtigt. Das Erschiitterungsgutachten wird
Ende Februar im WNA erwartet und den beiden Gemeinden
Ubermittelt.

Unabhingig davon wird vor der Bavausfithrung eine
Beweissicherung mit der bavausfiihrenden Firma
durchgefihrt.

WNA (Gutachten
ibermitteln)

GRin Feiler

Belange der Sehbehinderten:

Bei der Planung der Beleuchtung sowie ggf. taktiler
Wegeleitsysteme sollten die Belange Sehbehinderter
bericksichtigt werden (z.B. durch FuBleiste im Bereich
Gelidnder, taktile Leiteirichtungen, alternierende Beleuchtung)

Stellungnahme WNA:

Es wird gebeten, die Kontaktadresse des BFW Veitshdchheim
zu Ubermitteln. Das WNA wird sich mit der BFW in Verbindung
sefzten.

Anmerkung VHH: Kontaktdaten durch Email vom 13.1.16
ibermittelt.

Anmerkung WNA: DarUber resultierende Forderungen miissen
iiber die Gemeinden in das Verfahren eingebracht werden.

sbp/WNA




GR Knorz/
Herr
Hardecker

Beleuchtung des Stegs, der Stegrampen und des
Treppenturms:

Fir den Steg ist eine alternierende LED Handlaufbeleuchtung
vorgesehen. Diese sorgt fiir eine ausreichende Ausleuchtung
der Gehfliche. Es wird Gberpriift, inwieweit diese Beleuchtung
ausreichend Helligkeit bietet. Sollte dies nicht der Fall sein,
muss entweder eine Verdichtung oder die Anordnung weiterer
Leuchtsysteme in Betracht gezogen werden.

Die im Entwurf fehlende integrierte Beleuchtung der Zuginge
und des Treppenturms wird kritisiert. Der Ludwig-Volk-Steg
verfilgt bereits (iber zwei innerhalb des Rampenbogens
stehende Leuchten, die Bestandteil der Stegheleuchtung sind.
Die eigenstdndige Beleuchtung der Stegrampen ist nach
Ansicht der GR MHH/VHH unabdingbar und kann nicht
nachtraglich durch Erginzung der gemeindlichen
Stralenbeleuchtung erfolgen.

Stellungnahme WNA:

Die Beleuchtung der Stegrampen ist bisher nicht vorgesehen;
eine Ergénzung hat einen entsprechenden Einfluss auf die
Fiktiventwirfe.

Stellungnahme sbp:

Die Kosten der Fortfihrung der Handlaufbeleuchtung bis zu
den FuBpunkten der Stegaufgénge / Treppenturm werden auf
ca. 50.000.- € /pro Rampe geschitzt (ca. 400€ netto pro [fm
Rampe zzgl. Handlauf zur Aufnahme der Beleuchtung,
bedeutet ca. 400€ netto pro Ifm Rampe exkl. Handlauf bei
alternierender Anordnung)

GR MHH/VHH

sbp

Herr
Hardecker

Leerrohre fiir Pylone:

Fir den Fall einer nachtraglichen Mastkopfbeleuchtung ist ein
Leerrohr pro Pylon eingeplant, welches zum stromfiihrenden
Kabel fiir die Handlaufbeleuchtung hingefihrt wird, damit die
gesamte Beleuchtung gemeinsam im Stromnetz in
Margetshichheim mit angebunden werden kann

Steltungnahme shp:
Die Kosten belaufen sich auf ca. 10.000.- £/Pylon.

GR MHH/VHH

Bgm
Brohm

Absprache mit den betroffenen Sportvereinen

Uber die Planungen (Baustellenzufahrten, Zeitplan etc.} soll
rechtzeitig die betroffenen Vereine (SGM 06, Segler} informiert
werden. Die Einladung im kleinen Kreis erfolgt durch die
Gemeinde MHH. Einwiénde sind in das
Planfeststeliungsverfahren einzubringen.

Bgm Brohm




Herr
Hardecker

Leerrohrsystem fiir erginzende Glasfaserleitung

Fir eine mogliche spatere Ergdnzung /Steuerung sollte ein
Leerrohr im Handlauf untergebracht werden.

Stellungnahme sbp:

Im Handlauf kein Platz; es wird vorgeschlagen, flr eine spdtere
Nachriistung an den Konsolen Bohrungen anzubringen um gef.
im Bedarfsfall ein Leerrohr anbringen zu kénnen (geringe
Folgekosten).

GR MHH/VHH

Farbgebung:
Von sbp wird als Farbgebung (Pylone, Rampenfeiler) des Stegs

ein hellgrauer Farbton ,Eisenglimmer” empfohlen.
Entsprechende RAL-Farbtonvorschldge werden iibersandt.

Zu Rickfragen hinsichtlich des Rostschutzsystems wird erklart,
dass die gewdhite ,Eisenglimmerfarbe” bei Briickenbauten der
DB verwendet wird und der Korrosionsklasse C 3 entsprache.
Die héhere Korrosionsklasse C 4 sei lediglich auf starkere
Belastung ausgelegt. Die im Erlduterungsbericht hierzu
fehlenden Aussagen/Korrosionsschutzkonzept sollen erganzt
werden, Die vorgeschlagene Farbe hellgraver Eisenglimmer-
Farbton ist mit dem geplanten Korrosionsschutzkonzept
demnach so moglich.

sbp, Herr Keil

GR MHH/VHH

Trennpfeiler Ludwig-Volk-Steg
Nach bisheriger Beschlusslage beider Gemeinden sollen die
Trennpfeiler einschl. des Lagers erhalten bleiben

Info

Herr Horn

Anbindung Verkehrswege / Ablsungsberechnung

Ergianzend wird darauf verwiesen, dass die Anbindung der
Hdngebricke an vorhandene Strafen und Wege den
Gemeinden MHH/VHH obliegt. Die im Vortrag angegebene
Summe ,vorldufiger Ablésungsbetrag” i.H.v. 450.000 €
unterliegt ebenso dem KostenteilungsschlUssel {siehe hierzu E-
AU Teil 3 Ausfiihrliche Ausgabenberechnung).

Info

GR
Baumeister

Eragen zur Vergabe / Bauleitung:

Es wird mitgeteilt, dass aus Griinden der Zweckmafigkeit der
Auftrag fur einen Generalunternehmer ausgeschrieben wird.
Der Abbruch des Ludwig-Volk-Stegs kénnte ggf. gesondert
ausgeschrieben werden. Die &rtliche Bauleitung wird durch das
WNA wahrgenommen.

Info

Bgm Gotz

Verlegung der Stiitzen der Rampen bei Hochwasser

In der technischen Berechnung fir die Entwurfsplanung ist der
LF Hochwasser noch nicht berlcksichtigt. Die Lasten werden in
der durchzufihrenden statischen Berechnung angesetzt.
Ebenso ein maglicher Eisdruck.,

Info

Herr
Hardecker

Die Materialangabe zu den Gitterrosten des Treppenturmes
miissten noch erginzt werden.

Stellungnahme WNA:
Stahl feuerverzinkt

WNA

Bgm Gotz

Im Nachgang zur Informationsveranstaltung:

Ermildungssicherheit
Die Stellungnahme zur Ermiidungssicherheit (Email vom

WNA/sbp




3.4.14) steht noch aus und miisste noch abgegeben bzw.
beantwortet werden

Keinerlei bekannte Ermiidungsschiaden an Trag- oder
Hangerseilen bei mindestens 20 seit 1987 allein im Biro sbp
realisierten FuRgangerbriicken unter Einsatz von
vollverschlossenen Seilen (Tragseile) bzw. offenen Spiralseilen
(Hangerseile oder Schrigseile). Seilaufbau und
Anschlussdetails verhalten sich, im Gegensatz zu
angeschweiten Rundstihlen, gutmitig gegeniiber den
beschriebenen Erregerszenarien.

WNA Ist der Treppenturm bzw. sind die Seitenbleche aus Edelstahl
erforderlich

Stellungnahme Gemeinde:

Der Treppenturm sowie die Seitenbelche aus Edelstahl sollen
zur Ausfihrung kommen

WNA Baustelleneinrichtungsfliche und Parkplatz auf Seiten MHH Info
Dem E-AU liegt eine fiktive Betrachtung zugrunde. Danach ist
die BE-Flache auf MHH Seite {nérdlich Faéhrweg) nach
Beendigung der BaumaRnahme Héngebriicke zu begriinen.

Die Ausgestaltung dieser Flidche als Parkplatz und die daraus
resultierenden AusgleichsmaRnahmen sind durch die
Gemeinde MHH vorzunehmen.

WNA Weitere Bearbeitung Info
Priorisierend fiir die weitere Zeitschiene ist der Antrag auf

Planfeststellung Anfang April 2016.

WNA Die durch die Gemeinde geduflerten Wiinsche kénnen ggf. zu Info
einer Verschiebung des Kostenteilungsschliissels fithren.

Die weiteren, dem WNA per Email vom 05.01.16 (ibersandten Punkte zur Kostenteilung,
insbesondere der Prifbericht des Sachverstandigenbiiros Neu, der sich explizit mit der Kostenteilung
auf der Grundlage von Fiktiventwiirfen und der vorlaufigen Abldsungsberechnung (Teil 1 der E-AU)
befasst, soll vorab auf Verwaltungsebene erértert werden. Das WNA wird gebeten, Terminvorschlige
zu unterbreiten.

Vom WNA wurde der Wunsch geduRert, zur Beschleunigung des Verfahrens bzw. Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens gemeindliche Stellungnahmen bis Mitte/Ende KW 3 zu erhalten. Hierzu
kénne das Themenfeld , Fiktiventwiirfe + vorldufige Ablésungsvereinbarung ausgeklammert werden.
Diesem Wunsch kann jedoch nicht entsprochen werden. Entsprechende Beschlussfassungen kénnten
in den Sitzungen am 08.03.16 {MHH) bzw. 15.03.16 (VHH) erfolgen.

etshéchheim, 12.01.16

{Horn})



